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Детям Большого Исаково, лишенным школы, посвящается

  

История с экс-главой Гурьевского района Юрием Юхтенко и многомиллионными
долгами, невыполненными, но заактированными работами, десятками так и не
построенных зданий получила новое продолжение.

  

Как и положено в пронизанном коррупцией государстве, самые «сладкие» объекты в
Гурьевском районе строила компания «Весава», принадлежащая Юрию Юхтенко. 
Как то и следует, после смены руководства района на свет божий повылезали факты,
перечеркнувшие карьеру районного прокурора  и способные поставить крест на самой
«Весаве» и ее владельце, а также  доставить серьезную головную боль областному
правительству.

  

На этой неделе в редакцию попали документы из комиссии по расследованию
преступных деяний бывшего главы Гурьевского района.

      Если помните, сам Дмитрий Медведев в бытность еще первым зампредом
правительства РФ неоднократно здесь бывал, а Георгий Боос Валентинович самолично
закладывал камень в основание оного объекта.
Оказалось, что самые большие приписки были осуществлены при строительстве объекта
федеральной значимости — школы на 1 000 мест в поселке Большое Исаково.  

Действительно, здание это и по размаху, и по значимости, да и по цене вполне тянуло
на «федеральный уровень».
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Сметная стоимость этой школы превышала полмиллиарда рублей, а точнее — быларавна 513, 2 млн!Школа на 1 000 мест, по самому современному и прогрессивномупроекту, с бассейном, оснащенная по последнему слову техники должна была статьжемчужиной и гордостью не только Гурьевского района и целого министра образования — мамы-Шерри, но и самого ГВБ! Украсить, так сказать, корону губернатора.  При этом строительство велось на условиях софинансирования: 1/3 из бюджета района,1/3 из областного и 1/3 из бюджета федерального. Заказчиком-застройщиком выступало гурьевское МУП «УИС», а генподрядчиком  —хорошо нам знакомое ООО «Весава».  Как видно из бумаг, на 31 декабря 2008 года тогда еще глава района Юхтенко подписалсвоей фирме актов выполненных работ на 226,6 млн рублей (из суммы в полмиллиарда).  Фактически это означает, что объект к 2009 году был готов на 44 процента. Подокументам были застеклены окна и сделана крыша. Но, как мы видим на фото от 5марта 2009 года, ни окон, ни крыши нет и в помине.  КРС правительства области, проводившая проверку на объекте, установила (и этоподтверждается документально), что даже к 21 апреля 2009 года фактическиеприписки составили 57,1 млн рублей!  Тогда «Весаве» выставили ультиматум: в течение лета вернуть «украденное», доделатьуже заактированные и оплаченные работы.  Все силы были брошены на срочную достройку — и на 25 июня были отработаны 26,1млн рублей, а на 16 июля — еще 2,1 млн.  Но даже с учетом этого  требуется отработать 28,9 млн рублей уже заактированных в2008 году работ. То есть за 4 месяца после проверки и при приложении  максимальныхусилий  со стороны схваченного за руку Юхтенко удалось вернуть лишь 50 процентовфактически украденного!  Но не таков Юрий Юхтенко, чтоб унывать — даже в этой ситуации.  Согласно тем же документам, «Весава», еще не отработав деньги, выделенные в 2008году, пытается исправить ситуацию якобы путем выполнения новых работ.Лишь с 1 января по 20 июля этого года ООО «Весава» предъявила этих работ на 15,6млн рублей и, составив акты по ним и перерасчетам, выставила на рассмотрение дополнительно еще 6,2 млн.  Однако вновь проведенная сверка между заказчиком — гурьевским МУП «УИС» и ООО«Весава» уже в этих цифрах 2009 года выявила объемы работ на 18,7 млн рублей,которые были списаны дважды и без согласования резко увеличились по стоимости. Ипрочая, прочая, прочая… То есть налицо новые и новые приписки, новые попыткиукрасть из бюджетов всех уровней.  На 2 сентября 2009 года, когда дети уже второй день как должны учиться в школах,между гурьевским МУП «УИС» и ООО «Весава» была снова проведена сверка. Остаток полученных за 2008 год средств, так и не отработанных за прошедшие 8месяцев, составил 25,4 млн рублей. То есть за полтора месяца (с 16 июля по 2 сентября)«Весава» отработала лишь 3, 5 млн рублей.  При анализе хода строительства (визуальном и в цифрах) видно, что генподрядчик вреальном времени находится в конце 2008 года и, судя по резко снижающемуся темпуотработки объемов за последние месяцы, окончательно исчерпал все своивозможности.  Более того: ООО «Весава» пытается выполнять новые работы силами привлеченныхподрядчиков (которым обещают все оплатить позже), применять более дешевыематериалы и оборудование (путем незаконного изменения проекта).  Вопиющим примером такого мухляжа стала попытка сэкономить на пожарнойбезопасности объекта: вместо положенных по проекту 3 новых 90-кубовых пластиковыхпожарных емкостей ООО «Весава» без каких либо согласований и предоставлениядокументов раздобыло и установило 4 маленькие металлические и пару таких жемаленьких пластиковых емкостей  — явно не новых и проектом не предусмотренных.  На нынешний, 2009 год запланировано выделение на строительство школы еще 292, 5млн рублей. И снова бюджет района должен дать 100 млн, область  100 млн и федералы— 92, 5 млн.  Но возникает большой вопрос: стоит ли это делать, когда генподрядчик еще нерасплатился за 2008  год?  Стоит ли тянуть время и ждать выполнения подрядчиком своих обязательств — или ужепора срочно его заменить на нового, сильного и опытного?  Со своей стороны муниципалитет, уже не надеясь на проворовавшуюся «Весаву»,срочно ищет подрядчиков для реконструкции водопровода в Большом Исаково (на 2,3млн рублей), обустройства подъездной дороги к школе (4,5 млн) и уже нашелподрядчиков на строительство газовой котельной для отопления и горячеговодоснабжения школы. Все эти работы, как ни странно, не были предусмотрены иучтены в рабочем проекте. То есть школу строим, а дорогу к ней и отопление с ГВС непредусмотрели? Да, говорят специалисты, именно так устроил Юхтенко!  Теперь же Гурьевскому району  все эти работы на 50 — 60 млн придется выполнять засвой счет.  Стоит ли искать политическую подоплеку, как это пытается делать Юрий Юхтенко, вдействиях нынешнего руководства района, пытающегося принудить вороватогоэкс-главу и его компанию выполнить обязательства еще прошлого года и в срочномпорядке найти подрядчиков, готовых за разумные деньги доделывать и достраивать?Вопрос и в том, почему молчит прокуратура района и области. Почему молчат другиеправоохранительные органы?  И еще один вопрос: кто в правительстве области помогает ООО «Весава» и ееруководству избежать положенной в такой ситуации уголовной ответственности постатье о приписках, заменяя ее на предусмотренную Гражданским кодексомответственность за срыв сроков выполнения контракта?  Вопросов много, но ясно лишь одно: дети из Большого Исаково вряд ли получат своюшколу в срок, президенту и премьер-министру показывать пока нечего, а Юхтенко и егогендиректор Вальтер имеют все шансы сесть, причем надолго!
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